

## 강의 계획서

|             |                                       |   |        |    |
|-------------|---------------------------------------|---|--------|----|
| 저자(교수자)     | 학과                                    | 제작연도  | 강좌유형   | 학점 |
| 이충석         | 경영학부                                  | 2021  | 온라인 강의 | 3  |
| 교과목명        | 한글                                    | 프로젝트관리-이해와 기초   |        |    |
|             | 영문                                    | Project Management: Basic and Understanding   |        |    |
| 교과개요 및 학습목표 | 한글                                    | 실생활과 업무에서 진행되는 프로젝트의 명확한 정의를 이해하고 프로젝트 성공을 위한 체계적인 이론과 실제적 방법론을 학습한다. 프로젝트 각 단계별 의미와 목적, 단계적으로 수행해야 할 프로세스에 대해 이해 프로젝트 관리 방법론을 기반으로 실제 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있는 능력과 역량을 배양한다.   |        |    |
|             | 영문                                    | This course provides a systematic and thorough introduction to all aspects of project management. Currently, projects are an increasingly important aspect of modern business. Therefore, this course emphasizes the importance of understanding the relation between projects and the strategic goals of the organization. |        |    |
| 키워드         | 한글                                    | 프로젝트관리, 프로젝트관리자, 프로젝트   |        |    |
|             | 영문                                    | Project Management, Project Manager, Project  |        |    |
| 교재 및 참고문헌   | 경쟁우위 확보를 위한 프로젝트관리학, 강창욱 외, 북파일, 2015 |   |        |    |

| 주차 | 강의 주제                             | 강의 내용   | 비고 |
|----|-----------------------------------|---|----|
| 1  | 프로젝트 개요                           | 프로젝트의 기본개념과 프로젝트의 중요성의 변화<br>프로젝트의 특징과 일상업무의 차이점과 공통점                                     |    |
| 2  | 프로젝트관리 개요                         | 프로젝트관리의 기본개념과 필요 기본지식<br>프로젝트관리의 3중 제약조건  |    |
| 3  | 프로젝트관리 표준과 주제                     | 프로젝트관리 표준/지침서<br>프로젝트관리와 관련된 다양한 주제   |    |
| 4  | 프로젝트관리 프로세스 개요와 착수 프로세스 그룹        | 프로젝트관리 프로세스의 단계와 주요 활동<br>프로젝트 착수 프로세스 그룹의 목적과 내용   |    |
| 5  | 프로젝트 계획 프로세스 그룹과 실행 프로세스 그룹       | 프로젝트 계획 프로세스 그룹의 주요내용을 이해<br>프로젝트 실행 프로세스 그룹의 주요내용을 이해하고 연관<br>프로세스 그룹과의 관련성              |    |
| 6  | 감시 및 통제, 종료, 결과평가 프로세스 그룹         | 프로젝트 감시 및 통제 프로세스 그룹의 주요내용<br>프로젝트 종료 프로세스 그룹의 주요 단계와 종료 조건<br>프로젝트 결과평가 프로세스 그룹의 과정과 중요성 |    |
| 7  | 범위관리 개요와 범위관리 계획수립                | 프로젝트 범위관리의 개념<br>프로젝트 범위관리 단계와 추진내용   |    |
| 8  | 요구사항 수집, 범위 정의 WBS 작성, 범위확인, 범위통제 | 프로젝트 범위관리를 위한 요구사항 수집, 범위 정의,<br>WBS 작성, 범위확인, 범위통제의 단계별 주요 내용                            |    |
| 9  | 일정관리 개요                           | 일정관리의 기본개념과 중요성<br>일정관리 단계  |    |
| 10 | 일정수립 단계(1/3)                      | 일정수립을 위한 일정 네트워크 다이어그램 작성, 활동자원 산정, 활동기간 산정, 일정네트워크 분석 단계 이해                              |    |